



УТВЕРЖДЕН

приказом МБОУ СОШ № 7

от 24.01.2022 г. № 27

Директор *И.В. Устинова* И.В. Устинова

План мероприятий по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 7 в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный (ФИО, должность)	Результат	Срок выполнения
1	Информационное сопровождение создания и функционирования Центров	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова	Размещение информации на сайте школы, в социальных сетях, СМИ	По отдельному плану
2	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова	Приказ МБОУ СОШ № 7 и размещение его на сайте школы	До 15 марта 2022 года
3	Согласование дизайн-проектов	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова	Информация в управление образованием администрации МО Темрюкский район (далее – УО)	До 1 марта 2022 года
4	Проведение закупок товаров, работ, услуг для открытия Центра	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова Заведующая хозяйством Галут В.Г.	Наличие парт, стульев, необходимой символики, осуществление брендирования	До 15 августа 2022 года
5	Организация обучения специалистов Центра	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова	Свидетельство о повышении квалификации	По графику проектного офиса национального проекта

				«Образование»
6	Организация получения лицензии на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова	Лицензия на образовательную деятельность по программам дополнительного образования	До 1 сентября 2022 года
7	Проведение ремонтных работ помещений Центров	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова Заведующая хозяйством Галут В.Г.	Готовность помещений к установке оборудования и оснащению, соответствие дизайн-проекту	До 15 августа 2022 года
8	Установка оборудования и оснащения Центра	Заведующая хозяйством Галут В.Г.	Акт приемки помещений Центра на предмет готовности к работе	До 25 августа 2022 года
9	Разработка и принятие локальных актов школы, необходимых для функционирования Центра	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова Школьный координатор	Приказы об утверждении локальных актов МБОУ СОШ № 7, размещение их на сайте школы	До 1 сентября 2022 года
10	Прием на работу сотрудников Центра	Директор	Приказы МБОУ СОШ № 7	Август-сентябрь 2022 года
11	Организация набора детей для обучения в Центре	Директор, руководитель Центра	Приказы МБОУ СОШ № 7	Сентябрь 2022 года
12	Открытие Центра	Директор МБОУ СОШ №7 И.В.Устинова Заместитель директора по ВР Ченчик Е.Д.	Торжественная церемония открытия	1 -15 сентября 2022 года

